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Scopul proiectului – Obiectivul 1.22 de la PREVENIRE ÎN ŞCOALĂ

· ,,Desfăşurarea de către Centrele de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog a unor proiecte de informare-educare-comunicare cu privire la riscurile asociate consumului de tutun, alcool” şi alte tipuri de droguri.

2. Obiectivele proiectului 
· Organizarea unei întâlniri cu profesorii consilieri pentru prezentarea modelelor de bună practică şi a planificării activităţilor de prevenire

· ,,Desfăşurarea unor activităţi de informare-educare-comunicare, cu privire la riscurile consumului de tutun, alcool şi droguri în rîndul elevilor din 62 de clase (1 clasă din fiecare instituţie şcolară implicată în proiect), de către o echipă alcătuită din profesorul consilier al şcolii respective şi un specialist CPECA, pe baza modelelor de bună practică realizate în cadrul mesei rotunde.”

· ,,Derularea, în anul şcolar 2007-2008, în 62 şcoli din judeţul Satu Mare, a unor activităţi de prezentare a modelelor de bună practică în activităţile de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri, unui număr de minim 310 (5*62) profesori diriginţi”

· ,,Realizarea de către cel puţin 310 profesori diriginţi informaţi, din cele 62 unităţi şcolare implicate în proiect, a unor activităţi de informare-educare-comunicare, cu privire la riscurile consumului de tutun, alcool şi droguri în rîndul elevilor”.
3. Coordonatorul proiectului şi echipa proiectului  

      Ştefania Boca - Specialist educaţie-învăţământ: CPECA SM; 

     Sînziana Cristea - Director CJRAE Satu Mare
      Havrincea Aurelia - Coordonator CJAP Satu Mare

      Echipa de proiect: psihologul, medicul, asistentul social, specialistul prevenirea criminalităţii: CPECA SM; 50 profesori consilieri, minim 310 profesori diriginţi.

4. Sursa de finanţare şi valoarea finanţării 
· Agenţia Naţională Antidrog: resurse umane; 

· CJRAE SM: locaţia mesei rotunde şi aparatura necesară: laptop, retroproiector, flipchart; 
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CJAP/ instituţiile şcolare implicate: resurse umane, locaţia, hârtie de xerox, cartuş pentru imprimantă, mape de plastic pentru consilierii şcolari.

5. Parteneri în proiect – Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare.

6. Grupul ţintă al proiectului şi număr de beneficiari  

· beneficiarii direcţi: 
     - aproximativ 9300 elevi, dintre care 5550 elevi (37clase*25 elevi şi 5 clase*37 şcoli*25elevi) de gimnaziu din 37 Şcoli cu clasele I-VIII din judeţul Satu Mare  şi un număr de 3750 elevi (25 clase*25 elevi şi 5 clase*25 licee*25 elevi) de clasele IX-XII din 25 licee (4 Colegii Naţionale, 6 Licee, 13 Grupuri Şcolare),  din judeţul Satu Mare; 
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     -   minim 360 cadre didactice (50 profesori consilieri, 62*5 profesori diriginţi),

· beneficiari indirecţi: familiile elevilor, comunitatea locală.

    7. Zonele de implementare (locaţia proiectului) – municipiul Satu Mare (29 unităţi şcolare), oraşul Negreşti-Oaş (4 unităţi şcolare), oraşul Carei (7 unităţi şcolare); oraşul Tăşnad (2 unităţi şcolare), oraşul Ardud (o unitate şcolară), oraşul Livada (2 unităţi şcolare) iar în mediul rural 18 localităţi (18 unităţi şcolare).

8. Durata proiectului – anul şcolar 2007-2008
9. Activităţile propuse şi indicatori 

                        Perioada iulie-august 2007

· formarea echipei coordonatoare (3 specialişti) şi planificarea activităţilor care se vor derula pe parcursul proiectului    
· întocmirea şi tehnoredactarea modelelor de bună practică
                           Luna septembrie 2007 

· planificarea desfăşurării activităţilor de prevenire  
· organizarea unei întâlniri cu profesorii consilieri pentru prezentarea 
· modelelor de bună practică şi a planificării activităţilor de prevenire
· alcătuirea echipei de proiect (5 specialişti CPECA, 50 profesori consilieri, minim 310 profesori diriginţi)
· transmiterea, în format electronic, a modelelor de bună practică şi a planificării activităţilor de prevenire, consilierilor şcolari 
                           Perioada octombrie 2007-aprilie 2008  
· desfăşurarea activităţilor de prevenire a consumului de droguri atât de către echipele alcătuite din specialiştii CPECA şi profesorii consilieri 

· (62 activităţi) cât şi de profesorii diriginţi informaţi (minim 310 activităţi);
                              Luna ianuarie 2008   
                                - evaluarea intermediară a proiectului, de către coordonatorii de proiect
                             Luna mai 2008      
                                - evaluarea finală a proiectului

                             Luna iunie 2008   
                                 - eliberarea şi acordarea adeverinţelor pentru consilierii şcolari şi 

                                   profesorii care au participat la implementarea proiectului.
10. Metode de evaluare şi perioade de evaluare – intermediară şi finală 

Evaluarea intermediară (luna ianuarie 2007) şi cea finală a proiectului (luna mai 2007) vor fi realizate de către echipa de proiect. Se va urmări: eficienţa mesei rotunde; calitatea modelelor de bună practică realizate; numărul de activităţi de informare realizate (atât de către echipa formată dintr-un profesor consilier şi un specialist CPECA cât şi de către profesorii diriginţi ); numărul de elevi care au participat la activităţile de informare; numărul de profesori diriginţi informaţi; procesele verbale încheiate; numărul articolelor de presă cu privire la proiect. 
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